

Ata de Reunião		
Data: 29/05/2026		
Hora: 12:00		
Local: Presencial		
Participantes		
Nome	Email	Papel
Vinicius Oliveira Ramos	vinicius.ramos@sga.pucminas.br	Desenvolvedor
Thiago Costa Soares	tcsoares@sga.pucminas.br	Desenvolvedor
Matheus Guilherme Viana Pereira	matheussanti.contato@gmail.com	Desenvolvedor
Arthur Gonçalves Vieira	agvieira@sga.pucminas.br	Desenvolvedor
Henrique Lobo Leite Neves	Neveshenrique050@gmail.com	Desenvolvedor
Victor Antônio do Carmo Oliveira		Cliente
Pauta		
Validação do sistema desenvolvido junto ao cliente, com apresentação das funcionalidades entregues na Sprint 4 e revisão geral dos módulos concluídos ao longo do projeto, incluindo: • Clientes (Admin) • Pedidos (Admin) • Dashboard (Admin) • RF12 – Dashboard Financeiro (Admin) • Inclusão de fotos das camisas no portfólio pelo administrador • Reordenação das camisas exibidas no portfólio pelo usuário • Possibilidade de adicionar mais de uma arte por camisa • Adição e edição de cards na tela de Fluxo de Produção • Validação integral do sistema, contemplando todos os módulos entregues nas sprints anteriores		
Notas e Decisões		
O cliente validou o sistema desenvolvido e aprovou o escopo entregue, declarando-se satisfeito com o resultado final do projeto. Foram repassados feedbacks pontuais de refinamento, que serão incorporados aos ajustes finais antes do encerramento do desenvolvimento.		
Imagem comprobatória da reunião com data e hora		

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Aplicação dos ajustes finais sinalizados pelo cliente	15/06/2026	Equipe de Desenvolvimento