

Ata de Reunião		
Data: 11/05/2026		
Hora: 17:30		
Local: Discord		
Participantes		
Nome	Email	Papel
Vinicius Oliveira Ramos	vinicius.ramos@sga.pucminas.br	Desenvolvedor
Thiago Costa Soares	tcsoares@sga.pucminas.br	Desenvolvedor
Matheus Guilherme Viana Pereira	matheussanti.contato@gmail.com	Desenvolvedor
Arthur Gonçalves Vieira	agvieira@sga.pucminas.br	Desenvolvedor
Henrique Lobo Leite Neves	Neveshenrique050@gmail.com	Desenvolvedor
Victor Antônio do Carmo Oliveira		Cliente
Pauta		
Apresentação das telas desenvolvidas na Sprint 3 ao cliente, incluindo: Gestão de Fichas (Admin) RF05 – Integração com WhatsApp RF09 – Gestão de Custo e Lucro (Admin) RF10 – Controle de Estoque (Admin) RF11 – Fluxo de Produção (Kanban) Modelos 3D dos produtos: Moletom, Regata, Polo e Ecobag Fixação (colagem) da arte sobre o modelo 3D do produto		
Notas e Decisões		
O cliente aprovou as telas apresentadas na Sprint 3 e demonstrou satisfação com o resultado entregue. Foram repassados feedbacks pontuais de ajustes visuais e de usabilidade, que serão incorporados ao backlog para refinamento nas próximas iterações. Definiu-se também o prosseguimento do desenvolvimento das demais páginas do módulo administrativo, conforme registrado na seção de Pendências.		
Imagem comprobatória da reunião com data e hora		



Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Concluir restante das páginas de Administrador	01/06/2026	Equipe de Desenvolvimento